
 

 פנימי   מידע

 טבלת אבני דרך  –נספח ה' 

 מס'
אבן דרך 
 לתשלום

אחוז  
 תשלום

 תנאי לאישור התשלום

 7% מקדמה   1
מקדמה כנגד הצגת ערבות בגובה מלוא סכום המקדמה שתוחזק עד  

 לסיום הפרויקט. 
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השלמת תכנון  
מאושר  
לביצוע  

(AFC  כולל )
 היתרים 

10% 

מלאה   Detailed Design  - השלמת והגשת חבילת תכנון מפורט
בהתאם לדרישות הפרויקט, לרבות כלל החישובים, השרטוטים,  

 Detailedהדוחות והמסמכים הנדרשים; סגירת כלל הערות ה־ 
Design Review (DDR) וקבלת סטטוס ;Approved for 

Construction (AFC)  ללא הערות קריטיות, בהתאם ל־Annex B  
 .ISRולנהלי  

קבלת כלל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין  
ובהתאם לנהלי רכבת ישראל והחוזה )ובכלל זה ות"ל, היתרי חפירה  

 וכו(, והמצאתם למזמינה כאישורים רשמיים, תקפים וחתומים 

3 
הנפת עמודים  

 )כולל דיוס( 
28% 

בהתאם לתכנון המאושר לביצוע   OCSהשלמת הנפת והתקנת עמודי 
(AFC  .להוראות ההסכם, לנספחים הרלוונטיים ולנהלי רכבת ישראל ,)

שילוט מזהה, השלמת יציקה בבסיס   -כולל בין היתר עבודות גמר כגון
 העמוד, חיזוק ברגים וכו'. 

 דרך משניות כמפורט להלן: -תשלום אבן דרך זו יפוצל לשתי אבני
 .  14% –אספקת עמודים לשטח העבודות  .א
 .  14% –השלמת אבן הדרך  .ב

מובהר כי בגין ביצוע חלקי )בק"מ( ישולם חלק יחסי מהאחוז הכולל  
 המגיע לקבלן לפי האמור לעיל.    
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  OCSעבודות 
 כולל   -

התקנת ציוד  
עמודים  

 וקנטיליבר 
השלמת  
מערכת  

 הארקות 
פריסת כבילה  

 ותיל מגע 

25% 

, לרבות קנטיליברים,  OCSהשלמת התקנת ציוד עמודים ואביזרי 
, בהתאם OCSכך שהמקטע מוכן להתקנת תילי ה־ מתקני מתיחה,

 ( ולהוראות ההסכם ונספחיו. AFCלתכנון המאושר לביצוע )
 Earthing andהשלמת ביצוע מערכת ההארקות והחיבורים )

Bonding  הנדרשים בהתאם לתכנון המאושר, להוראות ההסכם )
 ונספחיו ולנהלי רכבת ישראל. 

והאביזרים הנלווים והבאת המקטע   OCSהשלמת התקנת תילי ה־
כהגדרתו במסמכי הפרויקט, כהכנה   Mechanical Completionלמצב 

 .Declaration of Readiness (DoR)להגשת 
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התקנת  
מערכת  

SCADA 
 ותקשורת 

15% 

השלמת תת־המערכת במקטע הרלוונטי בהתאם לתכנון המאושר  
 TS, OCS, SCADA(, כך שכלל המערכות הרלוונטיות )AFCלביצוע ) 

בהתאם  Integrated Testingומערכות נלוות( הושלמו ומוכנות לביצוע  
, ובכפוף להגשת דוחות  ISRלמסמכים הטכניים המאושרים על ידי 

QA/QC   
השלמת התקנת מערכת התקשורת במקטע הרלוונטי, לרבות פריסת  

כבלים, התקנת ציוד, חיבורים ובדיקות תקינות, כך שהמערכת מוכנה  
לבדיקות ממשק ואינטגרציה בהתאם למסמכים הטכניים המאושרים  

 .ISRעל ידי 
  אבן דרך זו תפוצל לשתי אבני דרך משניות כדלקמן:

ה   .1 מערכת  תשתית  של  בפועל  חלקי    SCADA  –  5%ביצוע  )ביצוע 
 )בק"מ( יזכה את הקבלן בחלק יחסי מאחוז זה(.  

 .  5% –השלמת אבן הדרך במלואה )לכל המקטע(  .2



 

 פנימי   מידע

הוראות כלליות לעניין אישור אבני דרך ותשלומים

מחיר אבן הדרך כולל את כלל העבודות, החומרים, הבדיקות, התיאומים והמסמכים הדרושים להשלמתה.

כתנאי מוקדם לאישור כל אבן דרך לתשלום, על הקבלן להגיש לחברת הניהול תיק מסודר, מלא ומרוכז, המוכיח באופן ברור את השלמת אבן הדרך בפועל, 

בהתאם להוראות ההסכם, נספחיו, התכנון המאושר ונהלי רכבת ישראל.

התיק יכלול את כלל המסמכים התומכים הנדרשים לצורך הוכחת ההשלמה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור:

.)AFC( א. חישובי כמויות והשוואה לתכנון המאושר לביצוע

ב. תכניות עדכניות ותכניות As-Made רלוונטיות.

ג. דוחות QA/QC מלאים ומאושרים.

ד. פרוטוקולי בדיקות, דוחות מדידה ואישורי מעבדה.

ה. צילומים, יומני עבודה ותעודות משלוח.

ו. אישורי יצרן, אישורי התקנה ואישורי בקרה.

ז. הצהרת מנהל הפרויקט מטעם הקבלן בדבר השלמת אבן הדרך בהתאם להסכם.

הרשימה האמורה לעיל אינה מהווה רשימה סגורה, והקבלן מחויב להמציא כל מסמך, נתון, חישוב או ראיה נוספת שתידרש על ידי חברת הניהול לצורך בחינת 

עמידתו בתנאי אבן הדרך.

המסמכים יוגשו בצורה מסודרת, מלאה ומאורגנת, בהתאם להנחיות חברת הניהול ולפורמט שייקבע על ידה, כתנאי לפתיחת בדיקת החשבון הרלוונטי.

הגשה חלקית, חסרה, בלתי ברורה או שאינה תואמת את דרישות ההסכם, תהווה עילה לעיכוב בדיקת ואישור החשבון, מבלי שהדבר ייחשב כהפרה מצד 
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ביצוע טסטים  
ונסיעות מבחן  

acceptance 
test 

5% 

( במקטע הרלוונטי,  Acceptance Testsהשלמת בדיקות הקבלה )
 Integrated Testing, Short Circuit Test, Step  &Touchלרבות 

Voltage Test  בדיקות דינמיות תחת נסיעה ועומס, חשמול המערכת ,
 QA/QCונסיעות מבחן עם ציוד נייד, וכן הגשת דוחות בדיקה ו־

 .ISRמאושרים, בהתאם למסמכים הטכניים המאושרים על ידי 
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מסירה  
מוקדמת  

(Provisional 
Handover ) 

5% 

למקטע הרלוונטי, בכפוף    Provisional Handoverקבלת תעודת 
 להתקיימות כל התנאים הבאים במצטבר:
 השלמת ואישור כלל אבני הדרך הקודמות. 

 ( לכלל המערכות במקטע. AFCאישור תכנון סופי )
 .Declaration of Readiness (DoR)אישור 

 השלמת בדיקות אינטגרציה, חשמול ובדיקות הגנה ובטיחות כנדרש. 
 מהותיים. NCRכלל הליקויים הקריטיים ו־ סגירת

 ומסמכי איכות כנדרש בהסכם. As-Madeהגשת ואישור מסמכי 
זכאות לתשלום מותנית בכך שהקבלן עמד במלוא התחייבויותיו  

החוזיות, הטכניות והתיעודיות עד למועד זה, גם אם אינן מפורטות  
 במפורש ברשימה לעיל. 

8 
מסירה סופית  

(Final 
Handover ) 

5% 
למקטע הרלוונטי, לאחר סיום תקופת   Final Handoverקבלת תעודת 

, והשלמת כלל  סגירת כלל הליקויים והתחייבויות פתוחותהבדק, 
 , תיק מתקן ותיעוד סופי כנדרש בהסכם.As-Madeמסמכי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




