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בדבר )לקראת התקשרות אפשרית( לקבלת מידע קול קורא   – 226220הליך מס' 

ה של  הקמה ופריס לתכנון, לבצע עבודות להתחיל וקבלנים אשר מעוניינים ומסוגלים  

וקבלת  מקצה לקצה  ( SCADA) סקאדה מערכת , לרבות  (OCS)   רשת מגע עילי

 , בלוח זמנים קצר, עבור רכבת ישראלPTOאישור 

  :הליךהמטרת רקע ו .1

)להלן   1.1 ישראל  בישראל.  "הרכבת"רכבת  הרכבת  מסילות  של  החשמול  פרויקט  את  מבצעת  פרויקט  ( 

החשמול הוגדר כפרויקט תשתית אסטרטגי בעל חשיבות לאומית עליונה, שנועד להחליף את מערך ההנעה  

 ר.  ( מתקדמת, יעילה וירוקה יותOCSבדיזל במערכת חשמלית )

שכן היא מאפשרת קיצור דרמטי של זמני  משמעותי,  משרתת אינטרס ציבורי  החשמול  רויקט  פהשלמת   1.2

חדשות,  הנסיעה,   ומסילות  רכבת  קווי  של  וקיבולת  פתיחה  הרכבות  תדירות  של  משמעותית  הגדלה 

הנוסעים, הפחתה קריטית של זיהום האוויר ומפגעי הרעש, וניצול יעיל של צי הרכבות החשמלי החדש  

 . שהוזמן על ידי הרכבת

על רקע סיום התקשרות עם הקבלן אשר ביצע עד לאחרונה את פרויקט החשמול, הרכבת מבקשת לבחון   1.3

 את האפשרויות העומדות בפניה בכל הנוגע לביצוע פרויקט החשמול, על ידי אחרים.  

עילי  תתכנון והקמביצוע פרויקט החשמול כולל, בין היתר, עבודות ל 1.4 , לרבות מערכת  (OCS)  רשת מגע 

   . ("עבודות החשמול")להלן  PTOסקאדה מקצה לקצה וקבלת אישור 

 עבודות החשמול הנחוצות לרכבת תבוצענה בקווים הבאים: 1.5

 

 הרכבת שומרת על זכותה לפצל קו אחד בין מס' קבלנים או למסור לקבלן אחד יותר מקו אחד.  הערה: 

מסוגלים  קיומם של קבלנים אשר  עצם  בדבר  )לקראת התקשרות אפשרית(    לקבל מידעמטרתו של זה היא   1.6

לרכבת    ומעוניינים הנדרשות  החשמול  עבודות  את  זמנים  לבצע  ייעודיים  בלוח  כלים  באמצעות  קצר, 

 יתר התנאים שיוגדרו להלן.  בכפוף לכל ו,  לתנועה על מסילות

אחוז ביצועאורך ]ק"מ[חבילת ביצוע EPמס"ד

1EP16A - 4197% באר שבע-גורל

2 EP16B 884%מתחם באר שבע

3   EP2 - 4955%כרמיאל - נעמן

4   EP3A - 4948%דור - חוף הכרמל

5   EP16D 2 421%דיפו שלב

6   EP16C 9344%גורל - קריית גת

7   EP12 - 7716%נען - קריית גת

8   EP1 - 325%נהריה - נעמן

9   EP10B - 356%לוד - נען

10   EP3 B+C - חוף הכרמל – קישון - נעמן כולל מתחם 
קישון

1080%

11EP18 A+B  9210% מסילה מזרחית
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הרכבת   1.7 תחליט  שיתקבל,  המענה  בסיס  וכיצדעל  העומדים    אם  קבלנים  עם  התקשרות  ולאשר  לקדם 

משפטיים ומקצועיים  בתנאים  הקווים הנ"ל או ביחס לחלקם, וזאת  כל  , ביחס לבתנאים שיוגדרו להלן

 .  על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת שיוגדרו בהמשך

הצורך, 1.8 לפי  זכותה,  על  שומרת  זה,  הרכבת  בהליך  מהמשיבים  שיתקבל  למענה  הצעות    ובהתאם  לקבל 

ים אשר עומדים  נמקבלנים כאמור לצורך ניהול מו"מ ו/או לערוך הליך תחרותי בין כל או חלק מהקבל

שיחולו על    הדרישות המקצועיותיתר  בתנאים הנדרשים, ובכלל האמור, לקבוע את תנאי ההתקשרות ו

מובהר כי הרכבת שומרת על זכותה לשנות את התנאים המפורטים  .  ביחס לקו מסוים  ביצוע העבודות 

   להלן או להקל בהם, הכל לפי הצורך ושיקול דעתה.

מהמשיבים    איננההרכבת   1.9 מי  עם  כלשהו  בהסכם  להתקשר  או  מו"מ  לנהל  והיא  מתחייבת  זה,  בהליך 

המקצועיות המינימאליות הנדרשות   שאינם עומדים בדרישות  שומרת על זכותה לפסול משיבים מסוימים  

מודגש, כי לצורך  .  שלילי בביצוע פרויקטים קודמיםניסיון  שעמם יש לרכבת  ו/או הציוד הנדרש ו/או  להלן  

להתחשב בשיקולים שונים  הרכבת רשאית    קידום התקשרות עם המשיבים להליך זה, כולם או חלקם,

עונה  ה  שאינם מנויים במפורש לעיל או להלן, ובכלל האמור, לקדם התקשרות )אחת או יותר( במתכונת

 על צרכי הרכבת והעבודות, והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.  בצורה המיטבית  

מובהר ומודגש, כי הליך זה אינו הזמנה להציע הצעות, ואין בו כדי לחייב את ההרכבת להתקשר עם מי   1.10

מענה להליך זה  בהתאם לכך,    . ו/או לקבל ממנו הצעה כלשהי ו/או לקיים עמו מו"מ  מהמשיבים בהליך

 אינו מהווה הצעה לביצוע העבודות, ואינו מחייב את הקבלן המשיב להתקשר בהסכם עם הרכבת.   

ההתקשרות העתידית, ככל שתיעשה, תבוצע למול קבלן ראשי אחד אשר יהא רשאי להעסיק קבלני משנה   1.11

 בדיסציפלינות רלוונטיות או להוכיח את עמידתו בתנאים הנדרשים להלן באמצעות קבלן משנה.   

 : ודגשים נוספים העבודהתנאי  העבודה, תכולות .2

העבודות  את    בין היתרלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עבודות החשמול אשר נחוצות לרכבת, תכלולנה  ב 2.1

   המפורטות להלן:

 ;AS ISהקיים   בסיס המצבואימות הנתונים   2.1.1

 , תיאום תשתיות וקבלת היתרים;רישוי 2.1.2

)לרבות  הנפת והתקנת עמודים    , לרבותמקצה לקצה(  OCS)מערכת מגע עילי    והקמה שלתכנון   2.1.3

 ;חשמל ותשתיות תכנון הביסוס( 

 השלמת מערכת הארקות; 2.1.4

 פריסת כבלי תיל ומגע;  2.1.5

 לשלב ההפעלה;עד ( SCADA)מערכת סקאדה  והקמה שלתכנון  2.1.6

 תיקון ליקויים בעבודת הקבלן הקודם ו/או השלמת מרכיבי עבודה שלא בוצעו ע"י הקבלן הקודם; 2.1.7

 ;למערכות הקיימות ברכבת ישראל התחברות והתממשקות 2.1.8

 ;TSI בהתאם לתקןאישור המערכת  2.1.9

 ת מבחן;  עו( ונסיacceptance testsביצוע טסטים ) 2.1.10
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 ; מי מטעמובהתאם להנחיות משרד התחבורה ו/או  PTOקבלת אישור  2.1.11

 מסירה מוקדמת וסופית.   2.1.12

 .  SCADA-מערכת ה ביירכיבים, חומרים וציוד אלקטרומכאני חשמלי, רכ רכש  2.1.13

מובא   2.2 הנדרשות  העבודות  של  מקצועי   Technical Specifications for execution of-בתיאור 

electrification works    והוא    בהכרח סופי וממצה  ינואתיאור זה  . מובהר כי  כנספח א'המצורף להליך זה

 עשוי להשתנות, בין היתר, כנגזרת מתכנון מפורט שיאושרו או מתנאי וסביבת העבודה הרלוונטית.   

 תשומת הלב מופנית לכך שעבודות החשמול תבוצענה בתנאים המיוחדים הבאים:   2.3

: במרבית הקווים העבודות הנדרשות משלימות עבודות שנעשו  עבודות שנעשו ע"י אחרים  השלמת 2.3.1

ע"י קבלן אחר, ומשכך, הן כוללות גם תיקון ליקויים בתשתית הקיימת, ונטילת אחריות לטיב  

 ואיכות הביצוע של הקו כולו, כולל ביחס לעבודות שנעשו ע"י הקבלן הקודם.  

תוך שמירה על כלל,    פעילות  על גבי מסילות רכבתתבוצע  עבודה  ה:  עבודה ע"ג מסילות פעילות  2.3.2

בקרבת כבלי    ביצוע עבודה  71-02-04האמור: נוהל מס'    י לגרוע מכלליותובלנהלי והנחיות הרכבת,  

של רכבת    יבה חשמלית; נספח הבטיחותבעבודה בס   73-01-01חשמל, איתות ותקשורת; נוהל מס'  

מקבץ    .נספח הוראות הביטחון של רכבת ישראלו ישראל לביצוע עבודות שונות במתחמי הרכבת;  

  . כנספח ב'הנהלים הנ"ל מצורף להלן 

גם  ':  מבצע'תנאי   2.3.3 קצרות,  ובהתראות  שבוע,  בסופי  או  הלילה  בשעות  בעיקר  תבוצע  העבודה 

על הקבלן להיערף לביצוע העבודות בתנאי  ת זמן נוספים שיוגדרו בהתראה קצרה מראש.  נובחלו

הואיל וביצוע העבודות מחייב השבתה מלאה או חלקית של תנועה הרכבות,  "מבצע" באופן קבוע.  

זמנים שיוגדר עבורו לוח  עפ"י  נדרש להיערך מבעוד מועד לתפיסת מסילה  ככלל,הקבלן  אחת    , 

. מובהר כי מסיבות תפעוליות לוח הזמנים לתפיסת מסילות עשוי להשתנות עפ"י צורכי  חודשל

עפ"י התנאים שיחולו על ביצוע העבודות, הקבלן יחויב בפיצוי מוסכם מראש  .  הרכבת והציבור

מסילה )הינו הימנעות הביצוע עבודה בחלון זמן שהוקצה עבורו תוך ניצול  -בגין הפרת חלון זמן 

 מסילה(.-מירי של אותו חלון זמן

פרויקטאלית 2.3.4 לגמישות  לגלות  :  התחייבות  יחויב  של  הקבלן  רבה  תפעולית  גמישות  מידה 

, הפסקות זמניות,  שלביות ביצועעיתוי ו, וכן בהיבטים של  במוכנות לביצוע העבודות  ופרויקטאלית

שעות עבודה מצומצמות, ביצוע עבודה בהתראה קצרה, התארגנות חוזרת לביצוע העבודות, ביצוע  

זכאי    העפ"י תנאי ההסכם שיחולו על ביצוע העבודות, הקבלן לא יהי.  תיאומים עם צדדי ג' וכו'

 לתשלום או פיצוי בגין כל האמור לעיל.  

: הקבלן יחויב להקצות לטובת ביצוע העבודות מס'  התחייבות למס' מינימאלי של צוותי עבודה 2.3.5

מובהר, ככלל, כי ציפיית הרכבת  כפי שיקבעו בהמשך ביחס לכל קו.  מינימאלי של צוותים ייעודיים  

, בהתאם לאורך  לביצוע עבודות התקנה וכבילה  OCSצוותי    10עמיד, לכל הפחות,  י קבלן  הנה כי ה

    שיועבר לביצועו.   יםו והק

יעודיים 2.3.6 כלי:  כלים  באמצעות  תבוצע  כלים   מתאימיםם  העבודה  לרבות  העבודות  דו    לביצוע 

בכלים   שימוש  דעתה,  שיקול  עפ"י  תאפשר,  הרכבת  הקבלן.  ע"י  ויתוחזקו  שיסופקו  תכליתיים 

   או תנאים אחרים שייקבעו בנפרד.שבבעלותה, בכפוף לתשלום דמי שימוש 
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קו שטח התארגנות אחד.  ככל שהדבר מתאפשר,  :  התארגנות 2.3.7 לכל  אינה  הרכבת תקצה  הרכבת 

מתחייבת למיקומו ו/או גודלו של שטח ההתארגנות, ואפשר ששטח זה יוקצה בשטח התארגנות  

של אחרים. העמדת כל המבנים והמתקנים הנדרשים באתר ההתארגנות, ההתחברות לתשתיות  

 , הנה באחריות הקבלן.  וכל המצוי בו או בשטחי העבודהזמניות והשמירה על אתר ההתארגנות 

  העבודה מחייבת העסקת כוח אדם ייעודי, הכולל  :)אנשי מפתח(  כ"א ניהולי / העסקת מומחים 2.3.8

 :  בין היתר

שנות ניסיון    10: מהנדס בעל תואר ראשון )אזרחית/מסילה/חשמל/מכונות( עם  מנהל פרויקט (א)

   ."חשמיליון   150בשווי מצטבר של  תשתיתלפחות בניהול של לפחות שני פרויקטי 

שנות ניסיון לפחות בהובלת צוותי תכנון    8ם  עאזרחי / אדריכל  / מהנדס חשמל : מנהל תכנון (ב)

והיכרות    תחבורתיבעל ניסיון בתכנון של לפחות שני פרויקטי  , וכן,  פרויקט תשתיתוהנדסה של  

 .  ינה בינלאומיתמעמיקה עם תק

  25שנות ניסיון לפחות בבניית מערכות חשמול במתח    10בעל  :  מנהל הקמת רשת מגע עילית (ג)

 .בחו"ל בגדול בארץ או ניסיון בהובלת לפחות פרויקט חשמול , וכן, בעל  וולט- קילו

שנות ניסיון ברכש או ניהול שרשרת אספקה בפרויקטי בנייה, הנדסה או    5בעל   :מנהל רכש (ד)

 .תעשייה

ניסיון כמנהל    שנות  7  ממונה בטיחות מוסמך על פי החוק הישראלי, בעל  :מנהל בטיחות ראשי (ה)

לפחות אחד מהפרויקטים  .  בטיחות בפרויקטי תשתית גדולים )כבישים או מסילה( בישראל

 .נדרשת שליטה מלאה בעברית ובאנגלית .  מיליון ש"ח 100חייב להיות בשווי של מעל  

ניסיון לפחות בפרויקטי תשתית גדולים בישראל )מעל    5בעל  :  מנהל לו"ז ובקרה (ו)   100שנות 

 .מיליון ש"ח( ושליטה מלאה בתוכנות לניהול לוחות זמנים

, הסמכה בניהול איכות  ם תחבורתייםשנות ניסיון לפחות בפרויקטי   5בעל  :  מנהל בקרת איכות (ז)

 .והיכרות מעמיקה עם תקני איכות רלוונטיים

שנים בפרויקטי תשתית בהיקף    5מהנדס אזרחי רשום/רישוי בעל ניסיון של    : מהנדס ביצוע (ח)

 מיליון ₪.  100של מעל 

שנות ניסיון כראשי צוותים בפרויקטי בנייה או תשתית בישראל, בעלי   5בעלי  :  םראשי צוותי (ט)

 .שליטה בעברית ובאנגלית

 .שנות ניסיון כמתקינים בפרויקטי חשמול רכבתיים 5בעל : מתקיני רשת מגע ראש צוות  (י)

בעלי הסמכה של רכבת ישראל להפעלת הכלים על   אשר יהיו מסילתיים, דואליים :נהגי כלים (יא)

 .המסילה

 .כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה בישראל :מנהל עבודה (יב)

פרויק (יג) בSCADA  טמנהל  לפחות   10על  :  מתוכן  פרויקטים,  בניהול  ניסיון  שנים   5שנות 

 במערכות שליטה ובקרה.  

שנות    5- שנות ניסיון במערכות שליטה ובקרה ו   10מהנדס חשמל בעל  :  SCADAמנהל טכני   (יד)

 .ניסיון בניהול טכני
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 על הקבלן להתחייב כי למשך כל ביצוע העבודות יועסקו אנשי המפתח הנ"ל.  

בחלק מהקווים, העבודה תבוצע בסמוך או במקביל לביצוע עבודות של  :  קבלנים שכנים / כפופים 2.3.9

 קבלנים אחרים, בכפיפות אליה או תוך נטילת אחריות 'קבלן ראשי' על אותם קבלנים. 

פעילות 2.3.10 בתחנות  ותחייב  :  עבודת  עצמן,  הרכבת  בתחנות  גם  תבוצע  העבודה  מהקווים,  בחלק 

מטר וסילוק  והמסילות  הרציפים  לפינוי  מראש  מוקפדת  וכו'  דהתארגנות  מתקנים  פסולת  ים, 

 המשפיעים על נוחות הציבור. 

לרבות  התכנון  גם את מלאכת    ל : העבודה תכלותכנון 2.3.11 מקצה לקצה של כלל הרשת והמרכיבים 

התמורה שתשולם לקבלן  ותכנון פתרונות קונסטרוקטיביים מיוחדים.    SCADAביסוס, כבילה,  

שיהא בהם    תכנון הכנת כל מסמכי ותוצרי  כלול את כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות ב ת

הללו לא יצוינו מפורשות באיזה  אף  צורך, בהתאם להנחיות הרכבת והמשימות שיוטלו על הקבלן,  

מובהר כי מלאכת התכנון המוטלת על הקבלן כוללת יישום הנחיות  ממסמכי ההסכם שיחתם.  

ו/או  מימוש  ו/או    שמקורן בדיןסטטוטוריות   של  הנחיות  קיום  פרקטיקות מקצועיות מקובלות 

את  מוסמכותהרשויות  ה לבצע  הקבלן  אחריות  זו  תהא  האמור,  מכלליות  לגרוע  בלי  תהליכי  . 

עליון   ופיקוח  דין  כל  לפי  העבודות  לביצוע  ואישורים  היתרים  קבלת  כולל  המקובלים,  הרישוי 

 . בשלבי הביצוע

: ביצוע העבודות יתאפשר רק לעובדים ופועלים אשר יאושרו ביטחונית ע"י אגף  אישור בטחוני 2.3.12

ביטחון של רכבת ישראל. לרכבת תישמר הזכות להורות על סילוק כל עובד או בעל תפקיד אחר,  

 . ולצוות על החלפתו, מכל סיבה רלוונטית עפ"י שיקול דעת הרכבת

כדין   :ביטוח 2.3.13 מורשית  ביטוח  חברת  באמצעות  חשבונם  על  לערוך  יהיה  שייבחרו  הקבלנים  על 

ביטוחים מתאימים והולמים בקשר עם עבודות החשמול, לרבות ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח  

אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר. הביטוחים כאמור ייערכו בתנאים שיפורטו לפי שיקול  

וככ אם  הבלעדי  הרכבת  בתנאים  דעת  עומדים  שימצאו  הקבלנים  עם  התקשרות  ותאשר  ל 

 המוגדרים בקול הקורא.

  –אך אינה מתחייבת    –: הרכבת מתכוונת  בונוס / פיצויים מוסכמים / תגמול בגין היעדר תביעות 2.3.14

לכלול במסמכי ההתקשרות הוראות מיוחדות בדבר תשלום בונוס בגין הקדמת לוחות הזמנים )עד  

. תשלום הבונוס  , וזאת בכפוף למגבלות תקציביותלאחוז מוגבל מסך כל התמורה שעליה יוסכם(

מותנה בין היתר בקיומן של נסיבות אובייקטיביות המאפשרות את השלמת העבודות בפרק הזמן  

, וכן, תשלום סכום  שיוגדר. במקביל, ייקבע פיצוי מוסכם בגין כל יום של איחור בהשלמת העבודות

 . ,קבוע מראש לסילוק תביעות הקבלן, הכל עפ"י תנאים שיוגדרו במסמכי ההתקשרות

כלליים 2.3.15 התקשרות  עבודות  תנאי  ביצוע  על  החלים  התנאים  יהיו  הכלליים  ההתקשרות  תנאי   :

ישראל,   רכבת  עבור  במסמך  קבלנית  או  זה  במסמך  האמור  עפ"י  תיקונם  או  לשינויים  בכפוף 

 . 'גכנספח  התנאים המיוחדים שייערך לכל קבלן. עותק מתנאי ההתקשרות הכלליים מצורף להלן  

בשנה    לפחותמסילה    ק"מ  50הקבלן יידרש, ככלל, לבצע חשמול מלא )מקצה לקצה( של  :  הספק שנתי 2.4

אחת. ההספק אשר יוצג ע"י כל קבלן עשוי להשפיע על חלוקת העבודה בין הקבלנים, לוח הזמנים לביצוען  

 ומחויבות הקבלנים למספר מינימאלי של צוותים.  



 

 מידע פומבי 

פרקי זמן מקסימאליים לביצוע העבודות בכל קו. פרק הזמן יימנה החל  תגדיר בהמשך  הרכבת    לוח זמנים: 2.5

 ימים לפחות.     15ממועד מתן צו התחלת עבודה. צו התחלת עבודה יינתן בהתראה מראש של 

לקבלנים אשר יוכיחו מסוגלות לקצר את משכי הביצוע, לרבות ע"י    יתרון  מובהר כי הרכבת צפויה להעניק

 הגדלת מס' הצוותים המינימאלי.  

 :/ ערבויות לביצוע  תמורהה .3

התמורה בגין ביצוע העבודה תיקבע בהמשך, בהתאם להצעות שתתקבלנה ו/או הליך תחרותי שיתקיים   3.1

 הל עם מי מהם.  ו העומדים בדרישות ובתנאים המפורטים במסמך זה ו/או מו"מ שינבין קבלנים  

ק"מ    1לכל    )קומפלט(  תמורה פאושליתכוונת הרכבת היא לקבוע  בלי לגרוע מכלליות האמור,  מובהר כי   3.2

בגין כל העלויות הישירות ו/או  תשלום  תכלול  בודדת )מחלפים ייספרו פעם אחת(. תמורה זו    של מסילה

העקיפות שתיגרמנה לקבלן או שהשקעתן תידרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם לתנאים שבמסמך זה  

שייקבעו.   ההתקשרות  תנאי  המקובלים  ויתר  הכללים  עפ"י  התייקרויות  יתווספו  הפאושלית  לתמורה 

 בביצוע עבודות קבלניות ברכבת ישראל.  

כי   3.3 בחשבון,  להביא  זה  בהליך  המשיבים  הרכבת,  על  תתקשר  שעמו  לקבלן  הליך  תושפע  התמורה  מכל 

ל וכן מהיבטים הקשורים  שיתקיים(  מו"מ  )או  שייערך  של  מורכבות  תחרותי  קוהביצוע ההנדסית    , כל 

להשלמתו.    ההנדסיים   ניוי מאפי המחייב  הזמנים  לנקוב  מתבקשיםהקבלנים  ולוח  זה,  להליך  במענה   ,

לביצוע    מבוקשה  ממוצעה במחיר   מסילה  1מבחינתם  של  תחרותי,  ק"מ  להליך  מו"מ  כבסיס  תוך  ,  או 

 בכל האמור לעיל.  התחשבות בין היתר 

הרכבת שומרת על זכותה לשנות את אבני הדרך או את    .'דבנספח  כמפורט  התמורה תשולם עפ"י אבני   3.4

 חלוקת התמורה ביניהם, בהתאם לנאי ההתקשרות הפרטניים אשר יוגדרו בהמשך.

  5%התקשרות לביצוע העבודות תותנה בהפקדת ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי, בשיעור של   3.5

 מהתמורה עליה יוסכם.  

  7%  קבלנים אשר יהיו מעוניינים בכך, יוכלו לקבל מקדמה ע"ח התמורה המגיעה להם, עד לשיעור של 3.6

בכפוף להעמדת ערבות מקדמה, עפ"י הכללים המקובלים בביצוע עבודות קבלניות ברכבת  משווי העבודות,  

 ישראל.  

 : סף מקצועיותדרישות  .4

. מובהר כי קיומם או אי קיומם של התנאים  הבאים  ם התקשרות הרכבת תיעשה עם קבלנים העומדים בתנאי

 הוא ענין הנתון לשיקול דעתה והחלטתה של הרכבת בלבד.  , ביחס לקבלן מסוים, )או מספיקותם( שלהלן

מוכר לעבודות ממשלתיות ע"י מנהלת רישום קבלנים מוכרים )סיווג  והנו  ,  5קבלן רשום בסיווג ג'ה:  סיווג 4.1

 כוכבית(.   

, ויש בידיו את האמצעים,  עבודות הנדסיות מורכבותבביצוע  מתאים  הקבלן הוכיח ניסיון  :  ניסיון מקצועי 4.2

וצוותים המסוגלים   עובדים  זה, בדגש על העמדת  הליך  והכישורים לבצע את העבודות מושא  היכולות 

ולהקים   לתכנן  מקצועית  עילי  מבחינה  מגע  לקצה(  OCS)מערכת  וכן,  מקצה  ולהקים  ,  מערכת  לתכנן 

   עד לשלב ההפעלה; (SCADA) סקאדה



 

 מידע פומבי 

מבעוד    הרכבת הערה: אין מניעה לעמוד בתנאי סעיף זה באמצעות קבלן משנה אשר מעורבותו תאושר ע"י  

 מועד מבחינת ניסיונו והתאמתו לביצוע העבודות.   

מיידית 4.3 עבודה  לתחילת  הוא  הקבלן  :  מסוגלות  כי  הרכבת  דעת  להנחת  להתחיל  הוכיח    בתכנוןמסוגל 

ימים מיום פרסום    90  את ביצוע העבודות באתר בתוךלהתחיל  ו  ,מיידי  באופןהעבודות מושא הליך זה  

 הליך זה.  

ת מס' מינימאלי של צוותים כנדרש בסעיף  והתחייב להקצ: הקבלן התחייבות למס' מינימאלי של צוותים 4.4

 שלעיל.   2.3.5

כלים 4.5 הקבלן  זמינות  ברשות  יש  בסעיף  :  כנדרש  העבודות  לביצוע  ייעודיים  בזמינות    שלעיל  2.3.6כלים 

הימצאות פיסית של כלים אלה בחזקת הקבלן,    –. "זמינות"  הנדרשת לביצוע העבודות שיימסרו לביצועו

, ולמשך כל תקופת הביצוע  לביצוע  או קיומו של הסכם המבטיח את הימצאותם עד למתן צו התחלת עבודה

 של העבודות.  

/ אנשי מפתח 4.6 ניהולי  לרשימת  את  ג  י צקבלן הה:  צוות  אנשי מפתח שעמם תבוצענה העבודות, בהתאם 

 שלעיל.  2.3.8הדרישות בסעיף  

 .  'הבנספח עמידה בתנאי איתנות פיננסית כמפורט  4.7

אין לקבלן ו/או לקבלני משנה מטעמו, או לספקי משנה מטעמו ניסיון רע עם ביצוע פרויקטים קודמים ע"י   4.8

 הרכבת.  

 :לוחות זמנים .5

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים בהליך:

 מועד פעילות

 12.7.26 מועד פרסום ההליך 

 15.00בשעה  16.7.26 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 2.8.26 מענה להליך מועד אחרון להגשת 

 

 : הרשמה ושאלות הבהרה .6

באמצעות    15.00שעה    16.7.26ים אשר שוקלים הגשת מענה להליך זה מוזמנים להירשם עד ליום  נקבל 6.1

 .  yossefk@rail.co.il שליחת דוא"ל לכתובת 

 במועד הנקוב לעיל.  ניתן להפנות שאלות הבהרה בקשר עם הליך ותנאיו 6.2

 : WORDשאלות הבהרה יש לשלוח באמצעות מילוי הטבלה הבאה בגרסת  6.3

mailto:yossefk@rail.co.il


 

 מידע פומבי 

 

על זכותה להשיב לחלק מהשאלות בלבד, באופן שייראה לה. תשובות תפורסמנה לכל    6.4 הרכבת שומרת 

הקבלנים אשר יירשמו כמעניינים בהגשת מענה להליך ו/או לקבלנים אחרים שהרכבת תמצא לנכון ליידע  

 אותם ביוזמתה על קיומו של הליך זה.  

הרכבת שומרת על זכותה שלא לשתף קבלנים במענה לשאלות הבהרה, כל שהללו אינם עומדים בתנאים   6.5

 הנדרשים בהליך זה.   

 :  הגשת מענה להליך .7

 מענה להליך ייעשה ע"י הגשת הטפסים הבאים:    7.1

 ; פרטי המציעטופס  –  1טופס מס' לצרף את  כל משיב בהליךעל  7.1.1

שהנו תצהיר המאשר את הבנת ההליך, וכן, את נכונותו    –  2טופס מס'  למלא את  כל משיב  על   7.1.2

ומסוגלותו של הקבלן לבצע את עבודות החשמול מושא הליך זה בהתאם לכל התנאים המפורטים  

בדבר לספק פרטים  את ניסיונו בביצוע עבודות דומות,  לפרט  ,  2בטופס מס'  נדרש,    כל משיב.  לעיל

אנשי המפתח שיוקצו לטובת ביצוע העבודות; זמינותם של כלים ייעודיים; רשימת הקווים שהוא  

מעונין לבצע; מס' הצוותים הייעודים שיש ביכולתו להעמיד לטובת ביצוע העבודות, ואופן עמידתו  

  2בתנאי האיתנות הפיננסית וביתר דרישות הסף המנויות לעיל. הקבלן מתבקש לצרף לטופס מס'  

 מסמכים ואסמכתאות התומכים בהצהרתו.   

מובהר כי המידע שיימסר במסגרת המענה להליך ישמש את הרכבת בקבלת החלטות לגבי זהות   7.1.3

הקבלנים עמם תתקשר, אופן חלוקת העבודה ביניהם, ניהול מו"מ לגבי תנאי ההתקשרות עמם 

וכולי. הרכבת שומרת על זכותה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לכל או לחלק מהמשיבים  לשם  

 תשובות נוספות ו/או אסמכתאות התומכות בהצהרות שינתנו.    קבלת הבהרות ו/או

באמצעות משלוח הודעת    13.00  שעה  2.8.26את המסמכים הנ"ל, יחד עם צרופותיהם, יש להגיש עד ליום   7.2

 .  "226220הליך מס'   –"מענה לקול קורא בכותרת המייל יש לציין:  yossefk@rail.co.il דוא"ל לכתובת

 : נספחים לקול הקורא .8

 פרטי המציע;טופס  –  1טופס  1.1

 ניסיון המציע;טופס  –  2טופס  1.2

 .  Technical Specifications for execution of electrification works – 'נספח א  1.3

 נהלי רכבת.   – ' נספח ב 1.4

 תנאי התקשרות כלליים.  –' ג נספח  1.5

 טבלת אבני דרך.   –' דנספח  1.6

 דרישות פיננסיות.  –' הנספח   1.7

          

 בברכה,

תשובת הרכבתשאלהעמודסעיףשם המסמךמס"ד
1

2

3

שאלות הבהרה - קול קורא לביצוע עבודות חשמול
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 מידע פומבי 

 חטיבת הפיתוח 

 רכבת ישראל 

 




